

**JUDEȚUL BRAȘOV**  
**CONSILIUL LOCAL POIANA MĂRULUI**

**HOTĂRÂREA NR. 53/29.08.2019**

**privind încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 4.555/01.08.2018 ca urmare a apariției unor lucrări neprevăzute**

Consiliul Local al Comunei Poiana Mărului întrunit în ședință ordinară legal constituită azi data de 29.08.2019,

Având în vedere proiectul de hotărîre și referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Poiana Mărului, Dl. Perșoiu Alexandru Cătălin în calitatea sa de inițiator, nr. 4659/22.08.2019, prevederile contractului de execuție lucrări nr. 4555/01.08.2018, dispoziția de șantier a proiectantului SC ALLPLAN PROIECT SRL înregistrată sub nr. 1/11.07.2019, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul consultativ al comisiilor de specialitate, precum și propunerile făcute în ședință,

Văzînd prevederile Leg. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, ale Leg. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă, ale Leg. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, ale art. 221, din Leg. nr. 98/2016, privind achizițiile publice, ale art. 164, din Anexa la HG nr. 395/2016, de aprobare a normelor de aplicare a Leg. 98/2016 și ale art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b, d, alin. 4, lit. d, e, f, alin. 7, lit. n, alin. 14, din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ,

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG 57/2019, Codul administrativ,

**HOTARASTE:**

Art. 1. Se aprobă realizarea și decontarea lucrarilor suplimentare prevăzute în Dispoziția de șantier a proiectantului SC ALLPLAN PROIECT SRL înregistrată sub nr. 1/11.07.2019, în sumă de 105.182,43 lei, la care se adaugă TVA .

Art. 2. Se aprobă renunțarea la lucrările menționate în Dispoziția de șantier nr. 1/11.07.2019, în sumă de 42.787,78 lei, la care se adaugă TVA .

Art. 3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 4555/01.08.2018, privind creșterea prețului contractului de execuție cu suma de 62.394,65 lei, la care se adaugă TVA, reprezentînd diferența de sumă dintre

notele de comandă suplimentare și notele de renunțare, astfel cum sunt ele stabilite prin dispoziția de șantier nr. 1/11.08.2019.

Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Poiana Mărului să ducă la îndeplinire prezenta hotărîre.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 198, alin. 1 și 2, art. 200, art. 225, din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, prezenta hotărîre se aduce la cunoștință publică și se va comunica dirigintelui de șantier, primarului, și prefectului, pentru controlul legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
PERSONA NECULAE**



**Vizat pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL  
Mast. Mihai Gogonea**