



**HOTĂRÂRE NR. 75**  
**din 24.10.2021**

pentru completarea HCL 72/05.10.2021 privind aprobarea ajustării în baza OG 15/2021 a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la obiectivul de investiții „**Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Poiana Mărului, jud. Brașov**” și încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de execuție nr. 4555/01.08.2018

**Analizând temeiurile juridice, respectiv:**

- a) prevederile OG 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- b) prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

**Ținând cont de:**

- Proiectul de hotărâre al Primarului Comunei Poiana Mărului de completare a HCL 72/05.10.2021 privind aprobarea ajustării în baza OG 15/2021 a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la obiectivul de investiții „**Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Poiana Mărului, jud. Brașov**” și încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de execuție nr. 4555/01.08.2018
- devizul general actualizat conform OG 15/2021 la data de 17.09.2021 pentru obiectivul de investiții „**Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Poiana Mărului, jud. Brașov**”, anexa 1 la prezenta hotărâre, întocmit de proiectantul SC ALLPLAN PROIECT SRL;
- raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poiana Mărului,
- Avizul consultativ al comisiilor juridică și economică din cadrul consiliului local Poiana Mărului din data de 24.10.2021

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139, 140, alin. 1 și 196, alin. (1), lit. "a", din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



COSILIUL LOCAL POIANA MĂRULUI  
Loc. Poiana Mărului, județul Brașov



Poiana Mărului  
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA MĂRULUI

întrunit în ședința „extraordinară” în data de 24.10.2021

adoaptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se completează HCL nr. 72/05.10.2021 privind ajustarea, conform prevederilor OG 15/2021, a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Poiana Mărului, jud. Brașov” cu un nou articol având următorul conținut:

„Se aproba devizul general, anexa 1 la prezenta hotărâre, actualizat conform OG 15/2021, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Poiana Mărului, jud. Brașov”

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului General următorilor: compartimentelor de resort din cadrul primăriei, primarului Comunei Poiana Mărului, Instituției Prefectului Județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea ei pe site-ul oficial al instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
NECUTEIU MARIANA



Vizat pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL  
Mihai GOGONEA



COSILIUL LOCAL POIANA MĂRULUI  
Loc. Poiana Mărului, județul Brașov



Poiana Măru  
JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1

LA HCL 75/24.10.2021

DEVIZ GENERAL				
actualizat ca urmare a ajustării cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat conform O.G. nr. 15/2021 pentru cheltuielile necesare realizării proiectului				
INIȚIĂTĂRE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA MĂRULUI, JUDEȚUL BRAȘOV				
1 Euro = 4.503 Lei la data de 31.01.2017				
Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului			
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		71.030.00	13.495.70	84.525.70
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1.	Bransament cu energie electrică la stația de epurare	71.030.00	13.495.70	84.525.70
2.2.	Bransamente cu energie electrică la stațiile de pompare	64.841.39	12.319.86	77.161.26
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		77.635.48	14.750.74	92.386.22
<b>CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	<b>Studii</b>	142.476.87	27.070.61	169.547.47
3.1.1.	Studii de teren	24.000.00	4.560.00	28.560.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	24.000.00	4.560.00	28.560.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3.	Experțizare tehnică	30.540.00	5.802.60	36.342.60
3.4.	Certificarea performanței tehnice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	<b>Proiectare</b>	0.00	0.00	0.00
3.5.1.	Temă de proiectare	288.174.08	54.753.08	342.927.16
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate și Deviz General	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	80.000.00	15.200.00	95.200.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	14.419.50	2.739.71	17.159.21
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	5.500.00	1.045.00	6.545.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	188.254.58	35.768.37	224.022.95
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		8.000.00	1.520.00	9.520.00
3.7.	<b>Consultanță</b>	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	<b>Asistență tehnică</b>	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	168.045.50	31.928.65	199.974.15
3.8.1.1.	pe perioada executiei lucrărilor	33.645.50	6.392.65	40.038.15
3.8.1.2.	pentru participarea la fazele de execuție	25.234.13	4.794.48	30.028.61
3.8.2.	Dirigenție de șantier	8.411.37	1.598.16	10.009.53
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		134.400.00	25.536.00	159.936.00
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	Construcții și instalații	618.759.88	98.564.32	617.323.90
4.1.1.	Racorduri de canalizare	9.327.727.43	1.772.268.21	11.099.995.64
4.1.2.	Rețea de canalizare	1.647.096.16	312.948.27	1.960.044.43
4.1.3.	Stație de epurare	6.125.085.50	1.183.766.25	7.288.851.75
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.555.545.77	295.553.70	1.851.099.47
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	31.914.83	6.063.82	37.978.65
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	1.456.161.00	276.670.59	1.732.831.59
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		10.815.803.26	2.055.002.62	12.870.805.88



COSILIUL LOCAL POIANA MĂRULUI  
Loc. Poiana Mărului, județul Brașov



Poiana Mărului  
JUDEȚUL BRAȘOV

Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	<b>Organizare de șantier din care</b>			
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente OS	55,982.91	10,636.75	66,619.67
5.1.2.	Cheltuieli conexe OS	55,982.91	10,636.75	66,619.67
5.2.	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului</b>	0.00	0.00	0.00
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	105,920.45	0.00	105,920.45
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	48,145.66	0.00	48,145.66
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,629.13	0.00	9,629.13
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	48,145.66	0.00	48,145.66
5.3.	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	0.00	0.00	0.00
5.4.	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	1,066,720.00	202,676.80	1,269,396.80
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare</b>				
6.1.	Preațierea personalului de exploatare	1,228,623.37	213,313.55	1,441,936.92
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		12,776,693.08	2,407,446.80	15,184,139.88
		9,629,132.04	1,829,536.09	11,458,667.13

Data:  
21.10.2021

Beneficiar / Investitor,  
COMUNA POIANA MĂRULUI



Întocmit  
ing. Corneliu Năsturaș



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
NECUTOIU MARIANA



Vizat pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL  
Mihai GOGONEA